

## Zeitlicher Ablauf für die Neuaufstellung des Regionalplans

(Siehe Seiten 26-30 unter Punkt 1.3 Erarbeitungsprozess / Textliche Fassung)

- Mai / Juni 2016 Kreisgespräche mit den Kommunen
- Herbst 2016 - 31.01.2018 Kommunalgespräche mit allen 99 Kommunen
- 16.03.2018 Sitzung zur Reserveflächenermittlung
- 24.09.2018 Informationen an die BM über weitere Schritte
- Fachbeiträge / Umweltprüfungen
- Anfang 2019 Informationen der Kommunen über die Bilanzierung der Flächenbedarfe
- Rückmeldungen der Kommunen
- Regional-Foren für Großraum Bonn (29.11.2018 / 12.02.2019) für Wohnen
- Regional- Foren für Gewerbeflächen (4 Termine)
- Freiraumbeteiligung Termin am 14.05.2019 zur Sicherung des Freiraums im Regionalplan
- Beschluss des Regionalrats in der 24. Sitzung am 13.03.2020 den Regionalplan aufzustellen (Entwurf)

Zum Einfluss der Kommunen bei der Aufstellung darf auch Seite 26 der textlichen Fassung, letzter Absatz, hingewiesen werden. Dort heißt es:

"Als Träger der Bauleitplanung sind die Kommunen nicht nur wichtigster Adressat der Regionalplanung, sondern sie gestalten die Inhalte des Regionalplans auch maßgeblich mit."